

# 中科（广东）炼化有限公司

中科炼化函字〔2020〕211号

## 关于中科合资广东炼化一体化项目 环保设施延期调试的函

湛江市生态环境局：

中科合资广东炼化一体化项目（以下简称中科项目）建设内容为1000万吨/年炼油、80万吨/年乙烯，配套公用工程、储运设施、原油、成品油、液体化工、煤及散杂货码头等。2020年5月31日中科项目配套环保设施竣工，2020年6月13日开始项目配套环保设施随着生产装置逐步投产而同步开始调试，原定2020年12月底完成调试。因生产装置实际投产时间比原计划晚，配套环保设施调试也需同步顺延。根据《建设项目环境保护管理条例》，中科项目配套环保设施调试计划延期至2021年5月30日。

调试期间，我公司将严格做好环保设施调试运行管理，确保调试期间各项污染物达标排放。目前，我公司已委托北京飞燕石化环保科技发展有限公司开展中科项目环保验收监测及报告编制工作，在环保设施调试截止日期前组织完成项目竣工环保验收。

专此函达。

  
中科(广东)炼化有限公司  
2020年12月23日

(联系人：梁磊 联系电话：13726921498)

抄送：湛江经济技术开发区管理委员会、湛江市生态环境局  
开发区分局